

Arkivreferanse: 2023/4215
Ansvarleg direktør: Heidi Nilsen (konstituert)
Saksbehandlar: Ingrid Fiskerstrand

SAKSFRAMLEGG

Saksnummer	Møtedato	Utal
		Styret i Helse Møre og Romsdal HF

Vedtakssak – Justering av fullmakt til prosjektstyret SNR

Forslag til vedtak:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF gir prosjektstyret for SNR fullmakt til å disponere innenfor en BKIBOL justert ramme på P70, lik 6546 MNOK (april 2023-kroner).

Ålesund, 13.09.2023

Heidi Nilsen
Konstituert adm. direktør

Relevante saker

- HMR Sak 04-23 SNR Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
- HMN Sak 72/23 Ramme Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR)

Formål med saken

Formålet med saken er å gi prosjektstyret i HMR nødvendige fullmakter til å kunne kontrahere de siste entreprisene som gjenstår i SNR-prosjektet. Prosjektstyret for SNR fikk i sak 21-21 i styret for HMR sitt oppdaterte mandat. I gjeldende mandat har ikke prosjektstyret fullmakt til å disponere innenfor hele prosjektets BKIBOL justert P70-ramme. Disponering opp til P70 ligger etter gjeldende vedtak til styret i HMR.

Bakgrunn

Det har på grunn av stor prisvekst siste årene blitt et stort avvik mellom BKIBOL justert P70-ramme og prisjustert finansieringsramme fra HMN. På bakgrunn av denne differansen gjorde HMR i styresak 04-23 følgende vedtak:

1. *Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtar gjeldende budsjettrevisjon av SNR-prosjektet fra november 2022.*
2. *Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber administrerende direktør om å gå i dialog med HMN for å avklare hvordan den totale differansen mellom BKIBOL (Boligblokkindeksen) og HMN sin deflator kan kompenseres jevnlig.*
3. *Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtar å lyse ut de siste kontraktene i prosjektet under forutsetning av godkjenning i styret for Helse Midt Norge HF.*

Styret for HMN svarte ut saken i sak 72/23 Ramme Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) og gjorde følgende vedtak:

1. *Med forbehold om Stortingets vedtak av revidert nasjonalbudsjett 2023 viser styret til økt låneramme til Sykehuset Nordmøre og Romsdal. Lån til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal er foreslått justert med faktisk byggkostnadsindeks som Statsbygg benytter (SPED). Låneramme- og bevilgning til byggeprosjekt i 2023 er justert med SPED-prognose. Det vil bli en etterskuddsvis justering med faktisk indeks. Lån til Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal er foreslått justert med 136 mill kr i 2023 til 1 195 mill kr.*
2. *Styret for Helse Midt-Norge RHF gir administrerende direktør fullmakt til å tildele Helse Møre og Romsdal HF inntil 202 mill. kr av risikoavsetningen i lån ved behov. Beløpet tilsvarer gjestående beløp opp til P85.*
3. *Styret viser til Helse Møre og Romsdal HF sitt ansvar som byggherre for Nytt Sjukehus i Nordmøre og Romsdal og presiserer at eventuelt behov for finansiering utover tildeling i denne saken er helesforetakets eget ansvar.*

Status og økonomi i prosjektet

Arbeidet med SNR Hjelset følger oppsatt fremdriftsplan, med innflytting av de første funksjonene i mai 2024, og med hele sykehuset i full drift i løpet av mai 2025.

SNR-prosjektet har pr utgangen av juli 2023 en uforandret prognose lik P70, justert for SSB sin byggekostnadsindeks, boligblokk i alt (BKIBOL). Prisjustert prognose målt i april 2023-kroner er 6 546 MNOK pluss tilskuddet fra GassROR på 70 MNOK. Prosjektstyret har lyst ut entreprise for utomhusarbeid med forehold om finansiering da det ved utlysningstidspunktet ikke var fatte finansieringsvedtak fra HMN. Entreprisen for helikopterlandingsplass er planlagt lyst ut i høst. I tillegg kommer entreprise for riving av de siste byggene på tomten på Hjelset, samt bygningsmessig oppgradering av SNR Kristiansund.

Adm. direktørs vurdering

SNR følger gjeldende fremdriftsplan med full drift av akuttsjukehuset på Hjelset i mai 2025. Prosjektet har en uforandret prognose lik P70. Den økonomiske risikoen i prosjektet er nå betydelig redusert siden over 90 % av kontraktene er forpliktet.

Av praktiske årsaker ønsker adm. direktør at prosjektstyret for SNR få utvidet fullmakt til å disponere innenfor prosjektets BKIBOL justert P70-ramme. Prosjektstyret kan dermed lyse ut resterende entrepriser uten forbehold. Dersom prosjektstyret ikke får denne fullmakten må hver enkelt av de siste kontraktene som skal lyses ut behandles av styret i HMR. Administrerende direktør ber derfor om at prosjektstyret for SNR få utvidet fullmakt til å disponere innenfor prosjektets BKIBOL justert P70-ramme.