



HELSE MØRE OG ROMSDAL

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Status SNR-prosjektet

Styremøte i Helse Møre og Romsdal, 29.jan. 2020

Ketil Gaupset, prosjektsjef

Partane i samhandlingsfasen



- Prosjektorganisasjonen frå Sykehusbygg og HMR
- Skanska Norge AS
 - Arkitektane Arkitema og Ratio
 - Cowi



- Fleire samhandlingsmøte kvar veke
 - Tydelege krav til leveransar og framdrift
-

Utviklar ny form på akuttsjukehuset



- Bygget må endrast for å sikre ei trygg økonomisk gjennomføring av prosjektet
 - Ta ned bruttoareal
 - Nedtak av nettoareal i tråd med styrevedtak
 - Utan å endre funksjonar og kapasitetar
 - Finne betre bygningsmessige og tekniske løysingar
 - Sikre gode driftsmessige løysingar både for pasientar og tilsette


Medverkingsarenaer i HMR

Medverkingsarenaer	Tidspunkt
Prosjektråd SNR	Møte kvar måned
Gruppeleiarforum	Møte kvar veke
Funksjonsgruppene	Aktivitet ved behov
Brukarutvalet for SNR	Møte kvar 2. måned og ved behov
Tillitsvalde og verneteneste	Møte kvar måned
Teknisk arena	Møte kvar veke



Førebuingar til byggestart

Etablering av to nye bruer på Hjelset



Figur 2: Illustrasjon av arbeidsomfang i Infrastruktur II. Veibro og Oppdølsveien er markert i rødt i øverste høyre hjørne, gang- og sykkelveibro er markert i rødt nede til venstre, mens det tilhørende arealet langs Oppdølselva er markert i grønt mellom de to broene.


- Ei vegbru med gang- og sykkelveg over Oppdølselva
- Ei gang- og sykkelvegbru over Oppdølselva mot Hjelset sentrum
- Oppstart våren 2020
- Ferdigstilling hausten 2020

Samler pasienttilbødet for å betre riggområdet



- Vil samle den psykiatriske drifta i A-paviljongen
 - Enkel ombygging gjer det mogeleg å vidareføre pasienttilbødet som i dag
 - God løysing både for pasientar og tilsette
- Vil rive B-paviljongen
 - Legg til rette for eit riggområde i umiddelbar nærleik til byggeplassen for å sikre optimal produktivitet i gjennomføringsfasen

Prosjektutvikling og gjennomføring



Utvikling av DMS-tilbødet i Kristiansund

- Møte ved sjukehuset i Kristiansund før jul
 - Opplever stort engasjement frå tilsette som ønskjer å bidra aktivt i utviklinga av framtidens DMS
- Møte med kommunar og politiske parti på Nordmøre
 - Varierende kunnskap og engasjement for DMS-arbeidet
 - Behov for meir informasjon og involvering i det vidare arbeidet



Tiltak i det vidare arbeidet

- Utarbeide ein framdriftsplan med tydelege milepæler
- Vil lansere ei ny nettside for å styrke informasjonsarbeidet
- Planlegg eit arbeidsseminar i vår for å jobbe vidare med tenestetilbodet i DMS
 - Mål om å vedta tenester, innhald og drift/samhandlingsformer mellom Kristiansund kommune og HMR i løpet av 2020
 - Prosjektgruppa og arbeidsgruppene frå i fjor blir invitert til seminaret



- HMR må ta stilling til framtidig drift og eigarskap av sjukehusbygget
- SNR-prosjektet vil leggje ein framdriftsplan for å få etablert vedtatt spesialisthelsetenestetilbod