


Rehabilitering av fasadane ved Ålesund sjukehus. Fase 3




Rehabiliteringa av fasadane Ålesund sjukehus




- Vedteke i styret oktober 2017
 - Fase 1 blei avslutta i vinter
 - Fase 2 planlagt avslutta okt/nov 2020
 - Fase 3 ut på anbod medio august under føresetnad av styregodkjenning i HMR og HMN

Fase 3



- Fase 3 omfattar utskifting av fasade/tak på resten av bygga frå 1971
- 70 % meir fasadeareal enn føresett i 2017
- Erfaringar frå fase 1 og 2 er tatt med i kalkylen
- Det blir gjennomført ei usikkerheitsanalyse før anbodsdokumenta blir sendt ut i august

Kostnadsoverslag



- Det er i prosjektet vurdert ei kuttliste for å redusere kostnadene.
 - Dette gjeld arbeid som kan takast igjen med avgrensa behov for stilasar og kran
 - Utskifting av vinduer i u.etg
 - Puss av betongvegger i u.etg.
 - metalkledning og takoppbygg (deler av apotek)
 - Heilheita utvendig vil ikkje vere på plass før arbeidet er slutført