

Prosjektmandat Prehospitale tjenester

Prosjektnr.:	V.nr.: 0.9	
Prosjekttittel: Sikre tilstrekkelig beredskap i kommunene med god kvalitet		
Prosjekteier: Kjersti Bergjord Klinikksjef for Klinikk for akuttbehandling		Klinikk/Avdeling/Seksjon:
Prosjektleder; Lars Erik Sjømæling, avd.sjef. Det kan bli aktuelt med prosjektlederstøtte på et senere tidspunkt.		Prosjektgruppe (PG) I prosjektgruppa inngår avd. sjef prehospitale tjenester, Prehospital stab Geir Grimstad Knut Erik Skogheim Tore Paulsen 1 Praksiskonsulent Stian Endresen 1 Fellesfunksjonen for ambulansetjenesten i Midt-Norge: Jon Ola Wattø 3 Brukerrepresentanter/kommune: Aleksander Sommerdalen (SRR), Kari Holmås (ROR) Jacob Romijn (Orkide) 3 TV: Georg Aursnes (NSF) Alf Roger Antonsen (Fagforbundet) Roy Sannes (Delta) 1 VO: Terje Holen
Prosjektstøtte: - Analysegruppe - Benchmarking sammenlignbare HF - Felles funksjonen (FF)		Referansegruppe: -Akuttutvalget
Problembeskrivelse, bakgrunn og hensikt Sikre beredskap i kommunene som tilfredsstiller nasjonale anbefalinger mtp responstider. I kommuner hvor det er høy beredskap og lite aktivitet, må man se nærmere på strukturen. Alternativ 0; Fortsette dagens ordning Alternativ 1: Slå sammen stasjoner hvor det er liten aktivitet, dvs høy beredskap og finne alternativ lokalisering. Alternativ 2: Inngå forpliktende/gjensidig samarbeid med kommunene (eksempel legevaktbil/kommunale helsetjenester). Stasjoner hvor aktiviteten er lav, sikre at ansatte får tilstrekkelig mengdetrening. Alternativ 3: Kombinasjon av alternativ 1 og 2. Gruppa skal analysere virksomheten og komme med anbefalinger knyttet til hvilke stasjoner som dette kan være aktuelt for. Gruppa tar utgangspunkt i gjeldende beredskapsanalyse. Benchmarking tall fra Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF, og Sykehuset Telemark HF brukes i arbeidet. Gjennomføre Ros-analyse. Komme med anbefalinger om alternative løsninger		

Prosjektets mål

Effektmål: Nettogevinst på 7 MN(helårseffekt)

Resultatmål:

- Responskrav (fra Helsedirektoratet)
- Antall ambulansestasjoner
- Antall bilambulanser
- Antall årsverk

Målbeskrivelse	Status i dag	Prosjektmål	Visjon

Prosjektet skal **utarbeide og prioritere forbedrings- og endringstiltak**. Evt. endringstiltak som påvirker personellmessige ressurser skal beskrives og konsekvens utredes. "**Raske gevinster**" som identifiseres underveis i prosjektet skal implementeres og evalueres fortløpende.

Overordnet fremdriftsplan

Faser i prosjektet	Mai	Juni	Juli	August	Sept	Okt	Nov	Des
Definere og etablere								
Kartlegge, måle og analysere								
Utarbeide og velge løsning								
Implementere								
Kontinuerlig forbedring								

Oppfølging av måloppnåelse:

- Lønnskostnader
- Driftskostnader

Endringslogg